

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Lijo

Lokasi : Desa Lijo

Tahun Anggaran : 2023

Uraian pelaksanaan pekerjaan ini menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan dan bertujuan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah tahapan-tahapan metode pekerjaan, yaitu:

1. Pekerjaan persiapan dan pengumpulan data
 - a. Mobilisasi personil dan peralatan serta penyusunan rencana
 - b. Pengumpulan data sekunder, peta dan studi terdahulu
2. Survei lapangan dan pengumpulan data primer
 - a. Survei lokasi
 - b. Survei pengukuran
 - c. Survei Pengambilan Foto Nol
3. Analisis data
 - a. Analisis topografi
 - b. Analisis Geologi
4. Penyusunan Desain

Desain Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Lijo
5. Diskusi dan Pelaporan
 1. Koordinasi Dengan instansi
 2. Pelaporan
6. Gambar Rencana
7. Dokumen dan spesifikasi teknik
8. Syarat administrasi
 - a. Spesifikasi teknik
 - b. Rencana Anggaran Biaya
 - c. Foto dokumentasi

Tahapan pekerjaan Pokok yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Lijo adalah :

- I. PEKERJAAN PERSIAPAN
 - 1 Papan Nama Proyek
 - 2 Mobilisasi/Demobilisasi
 - 3 Pengukuran dan Pemasangan Patok STA

- II. PEKERJAAN JALAN
 - 1 Permbersihan Badan Jalan
 - 2 Pembentukan Badan Jalan
 - 3 Galian Tanah/Saluran

- III. PEKERJAAN LAIN - LAIN
 - 1 Foto Dokumentasi
 - 2 Administrasi dan Pelaporan