
URAIAN KEGIATAN 

 

Uraian Kegiatan dilaksanakan oleh konsultan Pengawas adalah berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku serta Gambar Kerja, Perincian Penawaran, Rencana 

Kerja dan Syarat-Syarat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan Kontrak Pemborongan Jasa Konstruksi. Uraian Kegiatan tersebut antara 

lain meliputi: 

 

1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang 

akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan. 

2) Menyusun Fild Engineering  kondisi awal dan rekayasa lapangan 

(penyesuaian rencana awal dan kondisi/kebutuhan lapangan), sebagai syarat 

utama tagihan I pekerjaan Konsultan Pengawas. 

3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, 

dan laju pencapaian volume/realisasi fisik sampai dengan Serah Terima 

Pekerjaan Konstruksi. 

4) Memberhentikan (sementara) Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak 

sesuai/memenuhi spesifikasi kemudian melaporkan kepada Direksi 

Pekerjaan. 

5) Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan 

yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. 

6) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan Pelaksana 

kontraktor dan unsur pengawas, membuat laporan mingguan dan bulanan 

pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan 

harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh 

kontraktor konstruksi. 

7) Menyelenggarakan rapat secara berkala dengan PPK Konsultan, PPK 

konstruksi dan atau unsur lain yang terkait. 

8) Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan perhitungan volume 

pekerjaan (Back Up Data), serta Berita Acara Serah Terima Pertama 

pekerjaan konstruksi. 

9) Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh 

kontraktor konstruksi untuk disahkan oleh PPK Kegiatan Konstruksi. 

10) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built 

Drawing)  sebelum serah terima pertama. 

11) Menyusun laporan secara periodik (Rekapitulasi Pelaksanaan Pekerjaan 

Mingguan yang meliputi permasalahan/kendala di lapangan dan resume 

pekerjaan) kepada PPK Konstruksi. 

 


