
URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN PEKERJAAN 
 
 

Nama Pekerjaan   : Penimbunan Jalan Kantong Produksi Dusun 
Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas 

Lokasi                      : Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas 

Tahun Anggaran    : 2024 
 
 

Uraian pelaksanaan pekerjaan ini menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan 

pekerjaan yang akan dilakukan dan bertujuan agar pekerjaan dapat berjalan dengan 

lancar. Berikut ini adalah tahapan-tahapan metode pekerjaan, yaitu: 
 

1. Pekerjaan persiapan dan pengumpulan data 

a.   Mobilisasi personil dan peralatan serta penyusunan 

rencana  

b.   Pengumpulan data sekunder, peta dan studi 

terdahulu 

2. Survei lapangan dan pengumpulan data 

primer  

 a.   Survei lokasi 

b.   Survei pengukuran 

c.   Survei Pengambilan Foto Nol 

3. Analisis data 

a.   Analisis  topografi 

b.   Analisis Geologi 

4. Penyusunan Desain 

Desain Penimbunan Jalan Kantong Produksi Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. 
Mori Atas 

5. Diskusi dan Pelaporan 

1.   Koordinasi Dengan instansi 

2.   Pelaporan 

6. Gambar Rencana 

7. Dokumen dan spesifikasi teknik 

8. Syarat administrasi 

a.   Spesifikasi teknik 

b.   Rencana Anggaran Biaya  

c.   Foto dokumentasi 
 

Tahapan   pekerjaan   Pokok   yang   akan   dilaksanakan   dalam   pekerjaan   
adalah : 
 

I.  PEKERJAAN PERSIAPAN    
1  Papan Nama Proyek    
2  Mobilisasi dan Demobilisasi    
3  Pengukuran dan Pemasangan Patok STA    
  
   



II.  PEKERJAAN JALAN     
1  Pembersihan Badan Jalan    
2  Timbunan Pilihan    
3  Galian Parit / Saluran    
    
III.  PEKERJAAN GORONG-GORONG Ø 80 cm    
1  Pek. Galian Tanah    
2  Pas. Batu ( 1 : 4 )    
3  Buis Beton Bertulang Ø 80 cm    
    
IV  PEKERJAAN LAIN - LAIN    
1  Foto Dokumentasi    
2  Administrasi dan Pelaporan       
  


