URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

**Nama Pekerjaan : Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Korowou
Kec. Lembo**

Lokasi : Desa Korowou Kec. Lembo

Tahun Anggaran : 2023

Uraian pelaksanaan pekerjaan ini menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan dan bertujuan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah tahapan-tahapan metode pekerjaan, yaitu:

1. Pekerjaan persiapan dan pengumpulan data
 - a. Mobilisasi personil dan peralatan serta penyusunan rencana
 - b. Pengumpulan data sekunder, peta dan studi terdahulu
2. Survei lapangan dan pengumpulan data primer
 - a. Survei lokasi
 - b. Survei pengukuran
 - c. Survei Pengambilan Foto Nol
3. Analisis data
 - a. Analisis topografi
 - b. Analisis Geologi
4. Penyusunan Desain
Desain Lanjutan Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Korowou Kec. Lembo
5. Diskusi dan Pelaporan
 1. Koordinasi Dengan instansi
 2. Pelaporan
6. Gambar Rencana
7. Dokumen dan spesifikasi teknik
8. Syarat administrasi
 - a. Spesifikasi teknik
 - b. Rencana Anggaran Biaya
 - c. Foto dokumentasi

Tahapan pekerjaan Pokok yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Korowou Kec. Lembo adalah :

- I. PEKERJAAN PERSIAPAN
 - 1 Papan Nama Proyek
 - 2 Mobilisasi dan Demobilisasi
 - 3 Pengukuran dan Pemasangan Patok STA

- II. PEKERJAAN JALAN
 - 1 Pembersihan Badan Jalan
 - 2 Galian Parit / Saluran
 - 3 Timbunan Pilihan

- III PEKERJAAN JEMBATAN KAYU (p=4 m)
 - 1 Pek. Galian Tanah
 - 2 Pas. Batu Kali + Adukan
 - 3 Balok Gelagar 15/25
 - 4 Papan Lantai Jembatan 5/20
 - 6 Timbunan Oprit

- IV PEKERJAAN LAIN - LAIN
 - 1 Foto Dokumentasi
 - 2 Administrasi dan Pelaporan